

NO AGENCY

AI-POWERED SOCIAL MEDIA · PT | EN | ES

Plano Operacional do Produto — Guia de Desenvolvimento

Plataforma de Social Media via IA · Instagram & Facebook

NO AGENCY

Documento técnico — uso exclusivo da equipe de desenvolvimento

CONFIDENCIAL

2026 · Versão 1.0

Sumário

01

Visão Geral e Princípios de Produto

Arquitetura, valores e decisões de design

02

Fluxo Operacional Completo

As 8 etapas do onboarding à operação contínua

03

Etapa por Etapa — Especificação

Detalhamento técnico de cada fase do ciclo

04

Sistema de NPS — Coleta e Uso

Como o feedback alimenta a IA continuamente

05

Como a IA Aprende e Evolui

DNA Brief dinâmico e lógica de aprendizado

06

Fluxograma Visual do Sistema

Mapa visual completo da operação

07

Stack Técnico e Ferramentas

Cada ferramenta, sua função e alternativas

08

Tabela de Custos por Volume de Clientes

Implantação e manutenção por faixa de escala

09

Regras de Negócio e Escalada Humana

Edge cases, limites e quando o humano entra

10

MVP — Escopo da Primeira Versão

O que entra no V1 e o que fica para V2

Visão Geral e Princípios de Produto

Arquitetura, valores e decisões centrais de design do sistema
NO AGENCY · SEÇÃO 01

01

Princípio central

Uma única plataforma. O cliente nunca precisa sair dela. Tudo que chega por e-mail tem um link que leva de volta para a plataforma. A IA opera 95% do tempo invisível. O cliente sente que tem um time, não um software.

Os 5 princípios inegociáveis

Zero fricção no onboarding

O cliente não preenche formulários. A IA conduz uma conversa guiada em chat e extrai as informações necessárias de forma natural. Se qualquer etapa exige mais de 3 minutos do cliente, precisa ser repensada.

IA aprende continuamente

Cada aprovação, rejeição ou ajuste atualiza o DNA Brief automaticamente. O conteúdo melhora todo mês sem nenhuma ação adicional do cliente ou da equipe.

Aprovações em 1 clique

O cliente recebe um link por e-mail. Abre. Vê o conteúdo. Aprova ou comenta. Sem login obrigatório na página de aprovação. Sem passos extras.

Transparência em tempo real

O dashboard mostra exatamente onde está cada peça de conteúdo no pipeline — Gerado Enviado Aprovado Agendado Publicado. O cliente nunca fica sem saber.

Escalada humana só quando necessário

A IA resolve 95% dos casos. Os 5% restantes são sinalizados internamente. O cliente nunca percebe quando há intervenção humana — a experiência é sempre fluida.

Arquitetura macro

Camada	Componente	Responsabilidade	Stack
Interface	Chat de onboarding	Conversa guiada — coleta DNA Brief	Next.js + WebSocket
Interface	Dashboard do cliente	Status em tempo real, calendário, mídias	Next.js + Supabase Realtime
Interface	Página de aprovação	Preview de posts, approve/reject/edit	Next.js SSR + JWT
IA	Motor de briefing	Extrai e estrutura o DNA Brief via chat	Claude API
IA	Gerador de conteúdo	Posts, legendas, CTAs, artes, calendário	Claude API + DALL-E
IA	Motor de aprendizado	Atualiza DNA com base em aprovações e NPS	LLM + embeddings
Automação	n8n (self-hosted)	Orquestra todos os fluxos e triggers	n8n + Railway

Publicação	Meta Graph API	Instagram e Facebook — publica e coleta métricas	Meta API v18+
Dados	Supabase (Postgres)	Clientes, posts, briefings, NPS, logs	PostgreSQL + pgvector
Dados	Google Drive API	Pasta de mídias compartilhada por cliente	Drive API v3
Notif.	Resend	E-mails transacionais com templates HTML	Resend SDK
Pag.	Stripe	Setup fee + recorrência mensal por plano	Stripe Billing

Fluxo Operacional Completo

As 8 etapas do primeiro acesso à operação contínua mensal

NO AGENCY · SEÇÃO 02

02

O fluxo abaixo representa o ciclo completo de um cliente — do cadastro até a publicação e relatório mensal. O ciclo se repete automaticamente a cada mês, com o DNA Brief sendo atualizado a cada interação.

Etapa	Nome	Responsável	Trigger de entrada	Output
0	Cadastro e pagamento	Cliente	Acesso ao site	Login criado + e-mail de boas-vindas
1	DNA Brief via IA	IA (chat)	Primeiro login na plataforma	DNA Brief confirmado pelo cliente
NPS 1	Satisfação do onboarding	Sistema automático	24h após DNA Brief confirmado	Score + comentário alerta se < 7
2	Pasta de mídias	Cliente + IA	DNA Brief confirmado	Pasta Drive criada + mídias categorizadas
3	Calendário editorial	IA automático	1ª mídia enviada	2 meses de posts gerados e visíveis
4	Geração semanal	IA automático	Toda sexta às 18h	Lote de posts prontos para aprovação
5	Aprovação formal	Cliente	E-mail com link único	Posts aprovados / rejeitados / editados
NPS 2	Satisfação do conteúdo	Sistema automático	Ao finalizar aprovação (modal)	Score alimenta DNA Brief imediatamente
6	Publicação automática	Meta Graph API	Post aprovado + horário agendado	Post no ar em Insta e FB
7	Relatório semanal	IA automático	Toda segunda às 8h	E-mail + dashboard com métricas
NPS 3	Avaliação mensal geral	Sistema automático	1º dia do mês, junto ao relatório mensal	Score + o que melhorar revisão de DNA

Etapa por Etapa — Especificação

Detalhamento técnico completo de cada fase do ciclo

NO AGENCY · SEÇÃO 03

03

ETAPA 0 — Cadastro e Pagamento

O cliente chega pelo site noagency.io, escolhe o plano (Essencial, Crescimento ou Presença Total), e realiza o pagamento via Stripe. O sistema cria automaticamente o login, envia o e-mail de boas-vindas e redireciona para a plataforma. O primeiro acesso inicia imediatamente o chat de onboarding.

- Stripe Checkout para seleção de plano e pagamento (cartão ou PIX)
- Webhook do Stripe confirma pagamento Supabase cria conta do cliente
- E-mail de boas-vindas enviado via Resend com login e senha temporária
- Redirecionamento automático para a plataforma com o chat de onboarding já aberto
- Multi-tenant desde o início: cada cliente é um tenant completamente isolado

ETAPA 1 — DNA Brief via IA (Chat Guiado)

A IA conduz uma conversa estruturada em 4 blocos. O cliente responde no próprio ritmo — pode pausar e continuar depois. O progresso é salvo a cada resposta. A IA faz uma pergunta por vez, nunca bombardeia. Respostas vagas recebem pedidos de exemplo.

- Bloco 1 — A empresa: nome, segmento, cidade, anos de mercado, diferenciais, serviços/produtos
- Bloco 2 — O cliente ideal: perfil, faixa etária, dores, como chega hoje
- Bloco 3 — Tom de voz: IA apresenta 3 exemplos reais com estilo diferente — cliente escolhe
- Bloco 4 — Operacional: redes, horários de pico, datas fixas, promoções sazonais, concorrentes
- Ao final: IA gera resumo completo do DNA Brief — cliente revisa e edita antes de confirmar
- DNA Brief salvo como JSON estruturado no Supabase — alimenta todos os prompts futuros

ETAPA 2 — Pasta Compartilhada de Mídias

Imediatamente após o DNA Brief confirmado, o sistema cria uma pasta no Google Drive vinculada à conta do cliente e envia o link por e-mail. O cliente também pode fazer upload diretamente pela plataforma, sem sair dela.

- Pasta estruturada em subpastas: /fotos-produtos · /equipe · /ambiente · /logos · /outros
- Upload direto na plataforma (drag & drop) — não exige acesso ao Drive
- IA categoriza automaticamente cada arquivo enviado usando visão computacional
- Barra de completude na plataforma: mostra quais categorias ainda estão vazias
- Lembrete automático (e-mail + notificação na plataforma) se ficar 30 dias sem novas mídias
- Mídias são indexadas e taguadas para uso seletivo na geração de conteúdo

ETAPA 3 — Calendário Editorial (2 Meses)

Com o DNA Brief e ao menos uma mídia disponível, a IA gera automaticamente o calendário dos próximos 2 meses. Cada entrada tem data, horário sugerido, formato, tema, copy completo e arte gerada. O calendário se auto-atualiza — sempre mantém 2 meses à frente.

- Visualização em lista e em calendário mensal dentro da plataforma
- Datas comemorativas do segmento do cliente inseridas automaticamente
- Promoções sazonais do cliente (informadas no DNA Brief) pré-alocadas
- Inserções urgentes via chat com a IA — encaixa sem quebrar a lógica editorial
- Histórico de todos os posts mantido para evitar repetição de tema ou copy
- Cliente pode solicitar mudança de formato (feed stories, por exemplo) via chat

ETAPA 4 — Geração Semanal de Conteúdo

Toda sexta às 18h, o n8n dispara o fluxo de geração para a semana seguinte. O processo inclui duas passagens de IA: a primeira gera o conteúdo, a segunda revisa e valida antes do cliente ver qualquer coisa.

- 1ª passagem: Claude API com DNA Brief + últimos 10 posts aprovados + instrução da semana
- 2ª passagem (revisão): valida palavras proibidas, tom, limite de caracteres, repetição
- Arte gerada via DALL-E 3 — prioriza fotos do cliente quando disponíveis
- Preview renderizado exatamente como vai aparecer no Instagram e Facebook
- Se a revisão reprovar um post, a IA regenera automaticamente antes de enviar ao cliente
- Status atualizado em tempo real no dashboard do cliente via Supabase Realtime

ETAPA 5 — Aprovação Formal via Link

O sistema envia um e-mail com link único e seguro (JWT com expiração de 7 dias). O cliente abre a página de aprovação sem precisar fazer login. Cada post é exibido em preview real — exatamente como vai aparecer nas redes.

- Por post: botões Aprovar (verde) / Rejeitar (campo de texto obrigatório) / Editar inline
- Botão "Aprovar todos" no topo com confirmação antes de executar
- Posts rejeitados: IA regenera em menos de 2h considerando o comentário do cliente
- Novo link enviado apenas com os posts regenerados — cliente não revisa tudo de novo
- D+3 sem resposta: lembrete por e-mail. D+5: segundo lembrete. D+7: aprovação automática
- Feed nunca para: se cliente não responder em 7 dias, posts entram em publicação

ETAPA 6 — Publicação Automática

Posts aprovados entram na fila de publicação. O sistema usa a Meta Graph API para publicar no Instagram e Facebook nos horários otimizados — cruzando os horários de pico do DNA Brief com dados históricos de engajamento da conta.

- Instagram Feed (principal) + Stories quando applicable + Facebook Page simultâneo
- Horário de publicação otimizado: DNA Brief + Meta Insights da conta do cliente
- Fallback automático: 2 tentativas em 30min cada. 3 falhas = alerta interno
- Log completo de cada publicação: horário real, sucesso/erro, link do post
- Cliente notificado APENAS se post não for publicado no dia correto
- Token Meta monitorado: alerta 7 dias antes de expirar para reconexão

ETAPA 7 — Relatório Semanal e Mensal

Toda segunda-feira às 8h, o sistema coleta métricas da Meta Graph API e do GA4, gera o relatório com análise da IA e envia por e-mail. O cliente acessa o relatório completo com gráficos interativos dentro da plataforma.

- Posts publicados com thumbnail, alcance e engajamento individual
- Comparativo com semana anterior: seta verde/vermelha por métrica
- Post destaque: melhor desempenho + análise da IA ("quer mais conteúdo nesse formato?")
- Preview dos posts agendados para a semana atual
- Relatório mensal consolidado no 1º dia do mês junto ao NPS 3
- Todos os dados exportáveis em CSV direto da plataforma

Sistema de NPS — Coleta e Uso

Como o feedback do cliente alimenta a IA e orienta a equipe
NO AGENCY · SEÇÃO 04

04

O NPS não é uma pesquisa burocrática. É integrado naturalmente ao fluxo, tem contexto, e o cliente percebe que as respostas dele fazem diferença no conteúdo seguinte. Isso cria um ciclo virtuoso de engajamento e melhoria contínua.

NPS	Coleta 1 — Como foi seu cadastro? (0 a 10) Enviado 24h após DNA Brief confirmado · Mede qualidade do onboarding — nota < 7 gera alerta interno em até 2h
NPS	Coleta 2 — O conteúdo representa seu negócio? (0 a 10) Modal ao finalizar aprovação — obrigatório para fechar a página · Score alimenta DNA Brief imediatamente — reforça ou ajusta diretrizes de geração
NPS	Coleta 3 — Avaliação geral do mês (0 a 10) + o que melhorar 1º dia do mês, junto ao relatório mensal consolidado · 2 meses consecutivos < 7 = alerta crítico + oferta de reunião de alinhamento

Tabela de resposta por nota

Nota	Classificação	Ação automática do sistema	Prazo
9–10	Promotor	Reforça padrão. Solicita autorização para depoimento.	Imediato
7–8	Neutro	Registra. IA analisa comentário para micro-ajustes.	48h
5–6	Detrator	Alerta interno. E-mail de acompanhamento enviado.	24h
0–4	Crítico	Alerta urgente. Equipe entra em contato. DNA revisado.	2h

Como a IA Aprende e Evolui

DNA Brief dinâmico, lógica de aprendizado e maturação do modelo
NO AGENCY · SEÇÃO 05

05

O DNA Brief é um documento vivo. Não é um formulário estático preenchido uma vez. É uma estrutura de dados que evolui continuamente com base em cada interação do cliente com a plataforma.

Evento	O que a IA aprende	Como atualiza o DNA	Impacto nos próximos posts
Aprovação sem edição	Estilo, formato e tom funcionaram	Aumenta peso desse padrão nos prompts	Mais do mesmo estilo
Aprovação com edição	Algo específico estava errado	Analisa o diff — extrai regra implícita	Evita o padrão corrigido
Rejeição + comentário	O que não funciona para este cliente	Adiciona como exemplo negativo	Nunca mais repete o problema
NPS 9–10	Lote como um todo agradeceu	Reforço geral de todos os posts	Mantém consistência do lote
NPS 0–5 + texto	Algo sistêmico está errado	Revisão ampla do DNA + alerta interno	Mudança de direção imediata
Inserção manual	Novo tipo de conteúdo desejado	Adiciona padrão ao repertório	Passa a sugerir proativamente

Estrutura do prompt de geração

A cada geração, o DNA Brief completo é injetado no contexto do prompt junto com exemplos de posts aprovados e rejeitados. Isso garante consistência crescente — o modelo aprende o estilo específico daquele cliente.

Bloco do Prompt	Conteúdo	Tokens est.
System prompt base	Persona da IA No Agency, regras de geração, restrições gerais	~800
DNA Brief serializado	Todos os campos estruturados do cliente em JSON	~400
Últimos 10 posts aprovados	Exemplos positivos com contexto de aprovação	~600
Últimos 5 posts rejeitados	Exemplos negativos + motivo do cliente	~300
Instrução da tarefa	Gerar X posts, formatos Y, período Z, contexto sazonal	~200
TOTAL ENTRADA		~2.300 tok

Fluxograma Visual do Sistema

Mapa visual completo da operação — do cadastro ao ciclo contínuo
NO AGENCY · SEÇÃO 06

06

O fluxograma a seguir representa visualmente todas as etapas do sistema, incluindo as três coletas de NPS, o loop de aprendizado da IA e os pontos de escalada humana.




Fluxo Operacional

No Agency — Plataforma de Social Media via IA
Instagram e Facebook · PT | EN | ES · 100% automatizado · 2026

Plataforma / IA · Coleta de NPS · Publicação / Métricas

Cliente executa · Alerta / Escalada



Legenda: Roxo/Índigo = automação via IA · Dourado = coleta de NPS · Verde = publicação e métricas · Amarelo = ação do cliente · Vermelho = alerta/escalada

Stack Técnico e Ferramentas

Cada ferramenta, sua função, plano recomendado e alternativas

NO AGENCY · SEÇÃO 07

07

FRONTEND E PLATAFORMA

Ferramenta	Função	Plano/Custo	Alternativa	Crítico MVP
Next.js 14 (App Router)	Frontend completo da plataforma — chat, dashboard, aprovação, calendário	Vercel Pro	Remix, SvelteKit	SIM

BANCO DE DADOS E AUTH

Ferramenta	Função	Plano/Custo	Alternativa	Crítico MVP
Supabase Pro	PostgreSQL + Auth + Realtime + Storage. Base de todos os dados	Supabase Pro	Firebase, PlanetScale	SIM
pgvector (extension)	Embeddings para o sistema de aprendizado do DNA Brief	Incluso no Supabase	—	— V2

AUTOMAÇÃO E FLUXOS

Ferramenta	Função	Plano/Custo	Alternativa	Crítico MVP
n8n (self-hosted)	Orquestra todos os 9 fluxos automáticos da operação	Railway — ~R\$80/mês	Make, Zapier	SIM

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ferramenta	Função	Plano/Custo	Alternativa	Crítico MVP
Claude API (Anthropic)	Geração de conteúdo, briefing, revisão, relatório e aprendizado	API pay-as-you-go	GPT-4o	— V2
DALL-E 3 (OpenAI)	Geração de artes para posts sem foto disponível do cliente	API pay-as-you-go	Stable Diffusion, Midjourney API	— V2

PUBLICAÇÃO E MÉTRICAS

Ferramenta	Função	Plano/Custo	Alternativa	Crítico MVP
Meta Graph API	Publicação no Instagram e Facebook + coleta de métricas	Gratuito (requer aprovação Meta)	—	SIM
Google Analytics 4	Métricas de acesso à plataforma e landing pages	Gratuito	Plausible	— V2

MÍDIAS E STORAGE

Ferramenta	Função	Plano/Custo	Alternativa	Crítico MVP
Google Drive API v3	Pasta compartilhada de mídias por cliente	Gratuito até 15GB/workspace	AWS S3, Cloudflare R2	— V2
Cloudflare R2	Backup de mídias processadas e assets gerados	R\$0,015/GB/mês	AWS S3	— V2

COMUNICAÇÃO

Ferramenta	Função	Plano/Custo	Alternativa	Crítico MVP
Resend	Todos os e-mails transacionais com templates HTML	R\$45/mês (50k e-mails)	SendGrid, Postmark	SIM

PAGAMENTOS

Ferramenta	Função	Plano/Custo	Alternativa	Crítico MVP
Stripe	Setup fee + recorrência mensal por plano. Webhooks para ativação	Gratuito + 2,9% por transação	Pagar.me, Asaas	SIM

INFRAESTRUTURA

Ferramenta	Função	Plano/Custo	Alternativa	Crítico MVP
Vercel Pro	Deploy do frontend. SSR, Edge Functions, Analytics	R\$100/mês	Netlify, AWS Amplify	SIM
Railway	Hospedagem do n8n + workers de jobs assíncronos	R\$80/mês (2 containers)	Render, Fly.io	SIM
Sentry	Monitoramento de erros em produção	Gratuito (5k erros/mês)	Bugsnag	— V2
UptimeRobot	Monitoramento de uptime — alerta em caso de queda	Gratuito (50 URLs)	Better Uptime	— V2

Estrutura de Custos da Operação

Investimento de desenvolvimento (único) e custo mensal por faixa de clientes ativos
NO AGENCY · SEÇÃO 08

08

Investimento de desenvolvimento (único — No Agency)

Valor fechado para o desenvolvimento completo da plataforma No Agency — inclui todas as funcionalidades descritas neste documento, do onboarding ao relatório semanal, publicação Meta API e sistema de NPS integrado. Pago uma vez. Não varia com o número de clientes.

No Agency — Plataforma Completa

R\$ 10.000

A integração com a Meta Graph API exige aprovação do app pela Meta, que pode levar de 2 a 6 semanas. Iniciar esse processo no primeiro dia do projeto.

Custo mensal de operação (ferramentas + dev) por faixa de clientes

Item de custo	Tipo	1 clientes	5 clientes	10 clientes	20 clientes	50 clientes	100 clientes
Vercel Pro	Fixo	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100
Supabase Pro	Fixo	R\$ 89	R\$ 89	R\$ 89	R\$ 89	R\$ 89	R\$ 89
Railway (n8n + workers)	Fixo	R\$ 80	R\$ 80	R\$ 80	R\$ 80	R\$ 80	R\$ 80
Resend (e-mails)	Fixo	R\$ 45	R\$ 45	R\$ 45	R\$ 45	R\$ 45	R\$ 45
Cloudflare R2 (backup)	Fixo	R\$ 20	R\$ 20	R\$ 20	R\$ 20	R\$ 20	R\$ 20
Sentry + UptimeRobot	Fixo	—	—	—	—	—	—
Claude API (geração posts)	Variável	R\$ 8	R\$ 40	R\$ 80	R\$ 160	R\$ 400	R\$ 800
DALL-E 3 (artes geradas)	Variável	R\$ 12	R\$ 60	R\$ 120	R\$ 240	R\$ 600	R\$ 1.200
Infra plataforma — Social IA (escala por faixa de clientes: até 15=R\$690, 16–50=R\$1.820, 51+=R\$3.200)	Misto	R\$ 690	R\$ 690	R\$ 690	R\$ 1.820	R\$ 1.820	R\$ 3.200
Embeddings + infra variável	Variável	R\$ 3	R\$ 15	R\$ 30	R\$ 60	R\$ 150	R\$ 300
Dev + manutenção + bugs	Fixo	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 1.000
TOTAL MENSAL		R\$ 2.047	R\$ 2.139	R\$ 2.254	R\$ 3.614	R\$ 4.304	R\$ 6.834

Contexto estratégico de custos

O objetivo dos primeiros 24 meses não é maximizar margem — é encaixar o custo total da operação dentro do que hoje é gasto em agência de marketing. Em outras palavras: que a plataforma No Agency substitua o custo de agência e se pague sozinha.

Na fase inicial, com 5 a 10 clientes, o custo mensal total da operação ficará entre R\$ 1.600 e R\$ 2.200 — equivalente ao custo de um único cliente em agência tradicional. A partir de 20 clientes, a operação se

torna estruturalmente lucrativa mesmo com a maior parte da receita sendo reinvestida em produto e crescimento.

Premissa	Meta anos 1–2	Meta ano 3+
Custo operacional ≤ custo de agência atual	Manter custo mensal abaixo do que seria pago em agência	Custo fixo diluído em base crescente
Reinvestimento em produto	V1 completo V2 (aprendizado IA completo) V3 (Atendente WA)	Plataforma madura e escalável
Comercial totalmente via IA	Vendas via Meta Ads + e-mail/WA automatizados (Projeto 2)	Time comercial 100% IA — custo zero de pessoas

Regras de Negócio e Escalada Humana

Edge cases, limites do sistema e quando o humano intervém
NO AGENCY · SEÇÃO 09

09

Limites e quotas do sistema

Regra	Limite / Valor	Comportamento ao atingir
Prazo de aprovação	7 dias corridos	Auto-aprovação + notificação ao cliente
Regenerações por post	3 tentativas	Flag para revisão humana interna
NPS crítico consecutivo	< 5 por 2 meses	Alerta urgente + oferta de reunião
Token Meta expirado	Detectado 7 dias antes	E-mail ao cliente para reconectar conta
Pasta sem novas mídias	30 dias sem upload	Lembrete automático ao cliente
Inserção urgente	< 24h de antecedência	Geração prioritária em < 2h, prazo de aprovação 6h
Falha de publicação	3 tentativas em 90min	Alerta interno — equipe publica manualmente
Máx. posts por lote	30 posts	Excedente vai para lote seguinte

Quando a IA escala para humano

Conteúdo sensível detectado

A IA identifica palavras ou contextos potencialmente problemáticos (saúde sem habilitação, finanças, jurídico, política). O post é bloqueado automaticamente e enviado para revisão interna antes de qualquer envio ao cliente.

Rejeição sem comentário 3× seguidas

O sistema pergunta automaticamente no chat: "O que posso melhorar?" Se o cliente não responder em 48h, a equipe entra em contato para entender o problema diretamente.

NPS < 5 em dois meses consecutivos

Alerta crítico no painel interno. Um membro da equipe entra em contato com o cliente em até 2 horas para entender o problema. DNA Brief é revisado junto com o cliente.

Pedido fora do escopo do plano

O chat informa claramente o limite: "Esse serviço não está incluído no seu plano atual." Oferece upgrade ou serviço adicional. Não tenta resolver algo que está fora do produto.

Pedido de cancelamento

A IA não tenta reter de forma agressiva. Registra o motivo, agradece, e encaminha para a equipe tentar um win-back humano dentro de 24h com oferta de downgrade ou pausa.

Roadmap do Produto — V1 · V2 · V3

Os 3 meses de desenvolvimento entregam o produto completo. V1, V2 e V3 são fases, não produtos separados.
NO AGENCY · SEÇÃO 10

10

Os 3 meses de desenvolvimento têm como objetivo entregar a plataforma No Agency 100% funcional e operacional. Durante esse período, 3 empresas-piloto já estarão rodando na plataforma em ambiente real — o que acelera o aprendizado e garante que o produto já chegue ao mercado validado.

V1, V2 e V3 não são produtos separados — são fases do mesmo ciclo de desenvolvimento. Ao final dos 3 meses, o produto deve incluir aprendizado do DNA Brief completo com embeddings e o Atendente IA no WhatsApp. O Atendente WA fica por último porque operacionalmente a plataforma web é o canal principal de atendimento — o WhatsApp é uma extensão futura.

Visão de longo prazo: depois da plataforma madura, o Projeto 2 implementará um sistema comercial e de atendimento totalmente via IA — vendas por Meta Ads e Google Ads, conversas por WhatsApp, e-mail e SMS operadas por IA. O time de vendas humano será opcional. Isso inclui também módulos de comercial, financeiro e jurídico via WhatsApp para clientes No Agency.

Feature / Funcionalidade	Fase de entrega	Pós-lançamento	Projeto 2	Sprint
Cadastro + Stripe		—	—	1
Multi-tenant + Auth		—	—	1
Chat de onboarding IA		—	—	2
DNA Brief estruturado		—	—	2
Pasta de mídias (Drive)		—	—	2
Geração de posts (Claude)		—	—	3
Revisão automática IA		—	—	3
Calendário editorial		—	—	3
Aprovação via link JWT		—	—	4
NPS integrado (3 pontos)		—	—	4
Dashboard em tempo real		—	—	4
Publicação Meta API		—	—	5
Relatório semanal (e-mail)		—	—	6
Fluxos n8n (9 automações)		—	—	5–6
Aprendizado DNA (básico — rejeições)	Sprint 3–4	—	—	3–4
Aprendizado DNA completo (embeddings)	Sprint 5	—	—	5
Relatório mensal consolidado + PDF	Sprint 6	—	—	6
Atendente IA no WhatsApp	Sprint 7	—	—	7
App mobile (PWA)	—	Pós-lançamento	—	—
Google Meu Negócio	—	Pós-lançamento	—	—
Comercial IA (Projeto 2)	—	—	Projeto 2	—

Cronograma de desenvolvimento — 3 meses para produto completo

Sprint 1 (sem. 1–2)	Infraestrutura base + aprovação Meta Submeter app Meta para aprovação AGORA — leva 2 a 6 semanas. Enquanto isso: Supabase (schema multi-tenant), Vercel, Railway, Stripe, autenticação, CI/CD. A infraestrutura precisa ser sólida antes de qualquer feature de produto.
Sprint 2 (sem. 3–4)	Onboarding e DNA Brief Chat de onboarding com IA, extração e estruturação do DNA Brief em JSON, integração Google Drive (pasta de mídias), upload direto na plataforma. Validar com 2 pessoas reais respondendo o briefing do zero antes de avançar.
Sprint 3 (sem. 5–6)	Geração de conteúdo e calendário Pipeline completo de geração com Claude API, revisão automática (2ª passagem IA), geração de arte com DALL-E, calendário editorial com visualização mensal e lista. Aprendizado básico do DNA: rejeições e edições já alimentam o brief nessa fase.
Sprint 4 (sem. 7–8)	Aprovação, NPS e dashboard em tempo real Página de aprovação com JWT (sem login), ações por post (aprovar/rejeitar/editar inline), NPS integrado nos 3 pontos do fluxo, dashboard com status em tempo real via Supabase Realtime. 3 empresas-piloto começam a usar nessa fase — feedback em ambiente real.
Sprint 5 (sem. 9–10)	Publicação Meta + relatório + fluxos n8n Publicação automática no Instagram e Facebook via Meta Graph API (aprovação já foi obtida), relatório semanal e mensal com e-mail HTML + dashboard interativo, todos os 9 fluxos n8n configurados e testados. Aprendizado DNA completo com embeddings implementado nessa fase.
Sprint 6 (sem. 11–12)	QA completo + Atendente IA WhatsApp QA end-to-end com os 3 clientes-piloto em ambiente de produção real. Ajustes finos. Implementação do Atendente IA no WhatsApp: recebe lead, coleta dados, gera proposta, envia para aprovação do dono, publica automaticamente após OK. Produto 100% operacional ao final dessa sprint.

Nota importante para a equipe: Ao final dos 3 meses, a plataforma precisa estar 100% operacional — não é um protótipo, é o produto real com clientes reais. Multi-tenant deve ser desenhado desde o início — cada cliente é um tenant isolado. A aprovação do app na Meta pode levar de 2 a 6 semanas — iniciar esse processo no dia 1. O Atendente IA no WhatsApp fica no Sprint 6 por ser extensão do canal principal (plataforma web). Qualquer dúvida de produto ou priorização, alinhar com o time No Agency antes de implementar.